

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



Responsável

Manuel Oliveira B. Jr.
Gestor de Obras - Engenheiro Mecânico
Mat.:353.768-4 | SAD - GEARE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	REFORMA ESEC CAETÉS
End.:	RODOVIA PE018, KM 2,5 - CAETÉS I
Cidade:	ABREU E LIMA/PE
Data:	fev/19

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1ºMês	2ºMês	3ºMês	4ºMês	5ºMês	TOTAL
2	Fornecimento de equipamentos do sistema de condicionamento de ar (aquisição).	82,53%	100,00%					R\$ 51.647,72
3	Instalação de infraestruturas (tubulações frigoríficas, drenos, instalações elétrica). Instalação de equipamentos do sistema de condicionamento de ar. "Startup", testes de funcionamento e ajustes.	17,47%	100,00%					R\$ 10.936,57
	TOTAL COM BDI	100,00%	R\$ 62.584,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.584,29